UMOWA NR FS.ZPN.210.13.8.2026

zawartaw dniu ....... w Warszawie, pomiedzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie,
ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajgcym NIP 526-00-15-277, REGON
010347026, ktoéry reprezentuje:

Pan Tomasz Pilawka — Dyrektor Biura Zarzgdu Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikéw na podstawie Petnomocnictwa nr 10/2026 Zarzgdu Funduszu Sktadkowego
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z dnia 19 lutego 2026 roku ,

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

a
zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg” lub ,Nadzorem Inwestorskim”

zwanych dalej ,Strong” lub tacznie ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzenia postepowania na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu udzielania
zamowien publicznych obowigzujgcego u Zamawiajgcego, stanowigcego Zarzadzenie Nr 1/2026
z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie udzielania zamowien publicznych w Funduszu Sktadkowym
Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow, do ktérych nie stosuje sie przepiséw Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793) na podstawie oferty
Wykonawcy, stanowigcej Zafgcznik nr 1 do umowy, o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Nadzor Inwestorski przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
wielobranzowego Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru) nad inwestycjg prowadzong
przez Zamawiajgcego pn. ,Kompleksowy remont 32 fazienek wraz z wymiang drzwi
fazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz przebudowa instalacji hydrantowej
wewnetrznej i dostosowanie do obowigzujacych przepisow ppoz. oraz remont kominéw
wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu”(dalej Inwestycja).

2. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim bedg realizowane w nieruchomosci
stanowigcej wlasnos¢ Zamawiajgcego, uzytkowanej na podstawie umowy dzierzawy przez
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS ,SASANKA” w Swinoujéciu, 72-600 Swinoujécie, ul. Marii
Konopnickiej 17.

3. Szczegodtowy zakres prac okresla:

1) niniejsza umowa;

2) dokumentacja projektowa: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz
przedmiar robot — opracowana przez firme Pracownie Projektowg ATTYKA Piotr Kedzierski
z Czestochowy:, ktore stanowig Zafgcznik nr 2 do umowy.

4. Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze
wymagan Zamawiajgcego oraz wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami
wiedzy technicznej, w oparciu o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezgce konsultacje
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu jak rowniez w sposéb zgodny z umowa zawartg przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt budowlanych realizujgcym zadanie inwestycyjne, oraz
wynikajgcych z zaistniatych potrzeb rozwigzywania probleméw powstatych ~w zakresie
pozostajgcym w zwigzku z przedmiotem niniejszej umowy i mieszczgcym sie w kompetencjach
Nadzoru Inwestorskiego

5. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig niniejszej umowy wraz z jej
zatgcznikami oraz z dokumentacjg projektowg i nie wnosi do niej zastrzezen w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie
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do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z uwzglednieniem obowigzku
biezacej weryfikacji dokumentacji projektowej w toku realizacji robét oraz zglaszania
Zamawiajgcemu stwierdzonych nieprawidiowosci, brakéw lub watpliwosci. Przez Nadzér
Inwestorski Strony rozumiejg zesp6t inspektorow nadzoru branz konstrukcyjno-budowlane;j,
sanitarnej i elektrycznej, dziatajgcych pod kierownictwem koordynatora wskazanego przez
Nadzor Inwestorski .

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie petnic nadzor nad realizacjg Inwestycji, o ktorej mowa
w ust. 1, w zakresie niniejszej umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zakres robot objetych niniejszg umowag nie wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani dokonania zgtoszenia robo6t budowlanych.
Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie czynnego obiektu. Organizacja i prowadzenie
robét budowlanych wymaga uwzglednienia ciggtosci funkcjonowania obiektu, w szczegolnosci
zapewnienia drozno$ci ciggow komunikacyjnych oraz niezaktéconego dostepu do Bazy
Zabiegowej nr 2, jadalni dla pacjentéw, czynnej kuchni wraz z magazynem Zzywnosci, z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie obiektu.

Do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy takze kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy
rob6t budowlanych utrzymania droznosci drég ewakuacyjnych, czystosci ciggéw
komunikacyjnych oraz przestrzegania Harmonogramu.

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do wspétpracy z Nadzorem Autorskim oraz innymi
osobami i podmiotami uczestniczgcymi w procesie realizacji Inwestycji, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy

10. Realizacja Inwestycji objeta jest Nadzorem Autorskim.

1.

§ 2 Zakres obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego

Do obowigzkow Nadzoru Inwestorskiego wynikajgcych z umowy nalezy w szczegolnosci:

1) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy (przekazanie terenu budowy nastgpi¢ w terminie
nie pdézniej niz 10 dni od daty zawarcia umowy na roboty budowlane. Zamawiajgcy
niezwtocznie poinformuje Nadzor Inwestorski o podpisaniu umowy),

2) weryfikacja poprawnosci i podpisanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
Wykonawcy Roboét, zwanego dalej ,Harmonogramem” (harmonogram rzeczowo-finansowy
ma zostac¢ przekazany Zamawiajgcemu w terminie nie pozniej niz 10 dni od daty zawarcia
umowy na roboty budowlane. Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Nadzor Inwestorski o
podpisaniu umowy),

3) weryfikacja planu BIOZ sporzgdzonego przez Wykonawce Robét budowlanych (plan BIOZ
winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed planowang
datg przekazania terenu budowy), przy czym Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji i akceptacji planu BIOZ najpézniej w dniu przekazania terenu budowy,

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej
realizacji z dokumentacjg budowlang, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
w takim zakresie i odstepach czasu, aby byta zagwarantowana skutecznosé nadzoru a takze
obowigzkowo na kazde wezwanie Zamawiajgcego przestane drogg elektroniczng,

5) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujgcy zbednych przerw
w realizacji robdt przez Wykonawce robot budowlanych,

6) systematyczne dokonywanie wpisow do dziennika budowy lub do wewnetrznego dziennika
budowy,

7) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i stosowanych, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, weryfikacja, akceptacja oraz
archiwizacja dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ zaproponowanych do uzycia materiatow i



wyrobow najpozniej na 3 dni przed ich wbudowaniem co do ich zgodnosci z dokumentacjg
techniczng oraz przyjetym standardem uzytkowym;

8) catosciowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego) wykonywanych robét budowlanych,

9) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytku,

10)wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozenh, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementoéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych,

11) zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bagdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem,

12)wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowej dostrzezonych w trakcie
realizacji robét, wnioskowanie do Zamawiajgcego (sktadanie propozycji ulepszajacych
zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania
niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych
i prawnych,

13)uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem
i zawartych w nim rozwigzan,

14)udzielanie Wykonawcy robét budowlanych informaciji, wyjasnien wskazéwek dotyczacych
realizacji robot budowlanych,

15)udziat w naradach roboczych — koordynacyjnych w trakcie realizacji robét budowlanych,
zwotywanych réwniez przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub na placu budowy,

16) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce Robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska,

17)kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robo6t budowlanych, zasad BHP, ppoz., itd.,

18) wstrzymanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami,

19)w przypadku wystgpienia awarii instalacji lub usterek wynikajgcych z rob6t budowlanych
w trakcie uzytkowania, wymagajgcych pilnego ich usuniecia, Nadzér Inwestorski
(w okresie gwarancji i rekojmi po uzyskaniu informacji — pismo/e-mail od Zamawiajgcego)
dokona ich przegladu i wezwie w imieniu Zamawiajgcego Wykonawce robot do ich
naprawienia/ usuniecia. Pilnego usunigcia beda wymagaty awarie urzadzen, instalacji
wymagajgcych pracy ciggtej oraz usterki wynikajace w wykonanych rob6t budowlanych,
a powodujgce zaktdcenia w uzytkowaniu lub bedgce zagrozeniem dla uzytkownikéw.

20)sprawdzenie wykonanych rob6t i powiadamianie Wykonawcy rob6t budowlanych
o wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

21)biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych,

22)opiniowanie, a nastepnie przedktadanie do akceptacji Zamawiajgcego wszelkich zmian
w realizacji robdt, w szczegodlnosci dotyczacych:



2.

3.

a. przygotowanego przez Wykonawce Robot, wykazu zawierajgcego zakres/wartosé
niewykonanych/pominietych prac — wynikajgcych z kosztorysu ofertowego — ktéra
pomniejszy wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy robét;

b. wykonania robét; dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych,

koniecznosci zmiany kolejnosci robot,

d. koniecznosci zmiany terminu realizacji robot; (w terminie 3 dni  Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie na pismie do wniosku Wykonawcy
rob6ét budowlanych o zmiane terminu zakonczenia robdét i przekazanie go
Zamawiajgcemu

e. koniecznosci przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych — o ile bedg
niezbedne do prawidtowej realizacji inwestyciji,

f. waznych spraw finansowych i prawnych, w tym sprawdzanie i potwierdzanie do wypfat
czesciowych / kohcowych — Zestawien wartosci wykonanych robét -przygotowanych
przez wykonawce robot, zgodnie ze stanem faktycznym i warunkami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg roboét.

23)udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamdwienia (przy czym
Zamawiajacy planuje 5 corocznych przegladéw gwarancyjnych) oraz nadzér nad usuwaniem
ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o kiérym mowa w umowie (ryczattowe) -
bez zaptaty dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajgcego— Okres gwarancji i rekojmi
obowigzujgcy na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot
budowlanych bedzie wynosi¢ miedzy 36 a 72 miesiecy od dnia koncowego protokotu odbioru
robot budowlanych — informacja po wyborze oferty na roboty budowlane).

24)dokonanie odbioru, nie pézniej niz na miesigc przed uptywem okresu gwarancji ustalonego
w umowie z Wykonawcg Robdét budowlanych,

25)scista wspétpraca z Zamawiajgcym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamowienia
i obowigzujgcymi przepisami,

Strony ustalajg, ze ilo$¢ pobytéw na budowie Nadzoru Inwestorskiego uzalezniona jest od
potrzeb i zgtoszen Zamawiajgcego, Wykonawcy Robét budowlanych, Uzytkownika obiektu lub
podmiotéw kontrolujgcych, na biezgco w trakcie realizacji robét. Wszystkie pobyty na budowie
muszg by¢ udokumentowane poprzez wpis odpowiednio do wewnetrznego dziennika budowy.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ dodatkowej obecnosci witasciwego inspektora branzowego na
budowie w kazdym przypadku uzasadnionym charakterem prowadzonych robét, w
szczegolnosci przed zakryciem robot, podczas wykonywania robdt konstrukcyjnych,
instalacyjnych, préb, badan i odbiorow.

Strony ustalajg, ze w przypadkach nagtych Nadzér Inwestorski zobowigzany jest

do zgtoszenia sie na budowie nie pdzniej niz wciggu 4 godzin od telefonicznego

potwierdzonego pocztg elektroniczng powiadomienia przez Wykonawce robot budowlanych,

Zamawiajgcego lub innych podmiotow zwigzanych z realizacjg remontu. Za przypadek nagty

uwazana jest w szczegolnosci sytuacja zagrazajgca zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu.

Godziny pracy Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy

robét budowlanych.

Kontrolowanie organizacji i prowadzenia robét przez Wykonawce Robét w sposéb zapewniajgcy

cigglos¢ funkcjonowania obiektu, w szczegdlnosci zachowanie droznosci ciggow

komunikacyjnych, zapewnienie dostepu do bazy zabiegowej nr 2, jadalni dla pacjentow, czynnej
kuchni wraz z magazynem zywno$ci oraz zapewnienie bezpieczehstwa pacjentow,
pracownikéw, osob przebywajgcych na terenie obiektu i uzytkownikow obiektu

Kontrolowanie sposobu prowadzenia robét pod katem zachowania wymaganego poziomu

ochrony przeciwpozarowej obiektu w czasie realizacji inwestycji, w szczegdlnosci w przypadku

czasowego wytgczenia, demontazu lub ograniczenia funkcjonowania instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, oraz niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego/Uzytkownika o kazdym
przypadku moggcym powodowac zagrozenie dla bezpieczenstwa pozarowego obiektu
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10.

11.

12.

13.

14.

Nadzor Inwestorski przedtozy Zamawiajgcemu komplet sporzgdzonej przez Wykonawce Robét
budowlanych dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletnosci
i jakosci dokumentow odbiorowych przed podpisaniem protokotu koncowego; w ilosciach
i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.

Nadzor Inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie okreslonym niniejszg
umowag, wykonuje czynnosci zwigzane z nadzorem merytorycznym, kontrolg, monitoringiem i
sprawozdawczoscig. Nadzor Inwestorski jest uprawniony do dokonywania biezgcej oceny
zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg zawartg z Wykonawcg robo6t budowlanych. W sprawach powodujgcych
zmiane zakresu rzeczowego robot, wynagrodzenia, terminu realizacji, technologii lub rozwigzan
projektowych wymagane jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem uprawnien Inspektora Nadzoru wynikajgcych bezposrednio z przepisow Prawa
budowlanego. Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie do przestrzegania biezgcych instrukcji i
wskazéwek Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego Nadzor Autorski oraz informowania
Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach
w realizacji robot budowlanych.

Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawaé Wykonawcy Robét
budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek roboét dodatkowych, nie objetych umowag
na roboty budowlane. Koniecznosé¢ wykonania roboét dodatkowych, wraz z okresleniem
szacunkowej wartosci robot dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robdét
budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robdét dodatkowych
(przygotowanym przez Nadzér Inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru pemni¢ bedzie osoba uprawniona
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynalezgca do wiasciwej Izby.

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze osoby petnigce funkcje Inspektoréw Nadzoru posiadajg
wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach oraz spetniajg wymagania
okreslone przepisami Prawa budowlanego, w tym wymagania dotyczgce czionkostwa we
wiasciwej izbie samorzgdu zawodowego.

Osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru ztozy w terminie 2 dni od zawarcia umowy
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw Inspektora Nadzoru podczas realizacji umowy, wg wzoru
stanowigcego Zafgcznik nr 3 do umowy.

Nadzér Inwestorski oswiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich
odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody bedgce nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych umowa.

§ 3 Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Autorskiego;

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;

3) wskazanie systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz
miejsc objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktérej prace bedg wykonywane w tej strefie);

4) zaptata faktur naleznych Wykonawcy Robét Budowlanych zwigzanych z realizacjg robét
budowlanych, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski, w terminach
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych.

§ 4 Przedstawiciele Stron

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy
i zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci,
zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych oséb.
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2. W realizacji postanowien umowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlne funkcje
inspektorow Nadzoru w okreslonych branzach sprawowaé¢ bedg nastepujgce osoby:

1) Panl/i ... - posiadajgcy uprawnienia nr .... - w specjalnosci sanitarnej,
2) Pan/i ... — posiadajgcy uprawnienia nr .... - w specjalnosci elektrycznej,
3) Panl/i ... - posiadajgcy uprawnienia nr ... - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,

przy czym Wiodgcym inspektorem jest inspektor wskazany w pkt .......
3. Osobami upowaznionymi do wspotdziatania przy realizacji robot budowlanych sa:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Panl/i .... tel.22 629 79 37, .adres e-mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl
2) ze strony Uzytkownika:
Pan/i ....tel. ..., e-mail: ....

3) ze strony Nadzoru Inwestorskiego:

Inspektor Branzy Sanitarnej Pan/i. — tel. ..., adres e-mail: ...
Inspektor Branzy Elektrycznej Pan/i. — tel. ..., adres e-mail: ...
Inspektor Branzy konstrukcyjno-budowlanej Pan/i. — tel. ..., adres e-mail: ...

4) ze strony Nadzoru Autorskiego:
Pan ..... tel. ...., adres e-mail: ...
5) ze strony Wykonawcy: - .....

Pan/i tel...., e-mail: ...
Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego
protokotéw odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej Inwestycji.

4. Zmiana osOb wskazanych w ust. 3 pkt 1 i 2 nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy,
a wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Natomiast zmiana oséb wskazanych
w ust. 3 pkt 3-5 wymaga sporzgdzania aneksu.

5. W uzasadnionych przypadkach Nadzér Inwestorski moze dokona¢ zmiany osob wskazanych
w ust. 2, uprzednio uzyskujgc zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi moze wyrazi¢ zgode
pod warunkiem, ze osoba zastepujgca bedzie posiadata kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze
niz osoba dotychczas petnigca te funkcje oraz ztozy dokumenty wymagane niniejszg umowg —
a zmiana nastgpi po sporzgdzeniu stosownego aneksu.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé:

1) nie wyrazenia zgody na zmiang osoby petnigcej obowigzki Inspektora Nadzoru w przypadku
nie zapewnienia Inspektora Nadzoru o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach —
w takim przypadku Nadzér Inwestorski zobowigzany jest dostosowaé sie do decyzji
Zamawiajgcego,

2) zazadania od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora nadzoru
jezeli uzna, ze nie wykonuje ona badz nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce
Z niniejszej umowy.

7. Korespondencja miedzy Stronami bedzie kierowana na adres:

1) Zamawiajgcego - podany w komparyciji
email: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl , tel. 22 629 70 96

2) Uzytkownik:

3) Nadzoér Inwestorski - podany w komparycji
4) Wykonawcy roboét:

5) Nadzoér Autorski:



§ 5 Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala sie do 15-03-2027 r.

1) przy czym: w terminie od 08-12-2026 r do 31-12-2026 r Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
Robét do remontu 9 tazienek i pokoi wskazanych przez Uzytkownika;

2) w terminie od 04-01-2027r. do 15-03-2027r. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy Robot
pozostate 23 tazienki i pokoje w budynku SASANKA I,
co Wykonawca ma obowigzek odpowiednio uwzgledni¢ w Harmonogramie.

Wykonawca Roboét rozpocznie prace po zaakceptowaniu Harmonogramu (powinien by¢
uzgodniony z Uzytkownikiem) i opracowaniu planu BIOZ oraz przejeciu terenu robot.
Przekazanie terenu robot nastgpi nie pézniej niz 10 dni od daty zawarcia umowy
z Wykonawcg Robo6t. Wzoér protokotu przekazania terenu robdt stanowi Zatgcznik
nr 5 do niniejszej umowy.

Z uwagi na fakt, ze roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie, Harmonogram przestany
Zamawiajgcemu uzgodniony bedzie z Nadzorem Inwestorskim oraz Uzytkownikiem
nieruchomosci — musi zawiera¢ podpisy stron. Harmonogram nalezy ziozy¢ przed
przekazaniem terenu robét, jednak nie pézniej niz 10 dni od daty zawarcia umowy na roboty
budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wydtuzenia terminu okreslonego w ust. 1, bedgcego
wynikiem przedtuzajgcych sie rob6t budowlanych, pod warunkiem ztozenia przez Wykonawce
Robd6t odpowiedniego wniosku oraz zaakceptowania zmian przez Uzytkownika obiektu przy
jednoczesnym potwierdzeniu ich zasadnosci przez Nadzér Inwestorski oraz sporzgdzenia
stosownego aneksu na roboty budowlane.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bez ograniczeh czasowych, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem.

§ 6 Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy robot,

4) odbiér gwarancyjny.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzér

Inwestorski potwierdzony wpisem do dziennika budowy i powinien nastgpi¢ w terminie nie

dtuzszym niz 2 dni robocze po ich zgtoszeniu przez Kierownika Budowy przez wpis do dziennika

budowy i powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg

elektroniczna.

Odbidr koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce Robét catego przedmiotu

zamowienia.

Gotowos¢ dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca Robdét zgtasza do Nadzoru

Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego pocztg elektroniczng oraz

poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych w Harmonogramie

z uwzglednieniem § 5 ust. 1.

Przystgpienie do czynnosci odbioru czesciowego / koncowego nastepuje w terminie do 3 dni

od dnia zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce Robdét w trybie zgodnym z ust. 4.

Protokot odbioru robét podpisuja: przedstawiciel Zamawiajgcego, Uzytkownik, przedstawiciel

Wykonawcy Robot, Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor Autorski, z zastrzezeniem,

ze:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego moze zrezygnowac z brania udziatu w czynnosciach odbioru
czesciowego,

2) w przypadku odbioru czesciowego wymagany jest udziat i podpis tych Inspektorow Nadzoru
i Kierownikdéw robdt, ktorych dotyczy zakres robot podlegajgcych odbiorowi. W takim
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w

przypadku fakt ten nalezy kazdorazowo wskaza¢ i doprecyzowaé w polu ,Uwagi” protokotu
odbioru.
3) w czynnosciach odbioru kohcowego obowigzkowo uczestniczg i podpisujg protokét wszyscy
ustanowieni do realizacji robét Inspektorzy Nadzoru i Kierownicy robot.
Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentow w szczegolnosci:
1) Swiadectw jakoSci, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, Swiadectw wykonanych prob
i atestow,
2) dokumentacji powykonawczej,
w formie:
a) papierowej podpisanej przez Wykonawce Robét oraz
b) w wersiji elektronicznej:
— nieedytowalnej, skanowanej wraz z podpisami w formacie pdf, oraz
— edytowalnej: w formatach .doc, .xls i dwg bez zabezpieczen
za posrednictwem dedykowanej przestrzeni w chmurze udostepnionej przez Zamawiajgcego.
Protokot odbioru robét, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy, powinien okreslac w
szczegolnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych robét, termin
odbioru, okre$lac jakos¢ robdt, wskazywaé podwykonawcédw, ktorym Wykonawca Robdt
powierzyt realizacje czesci zamowienia, badz stwierdzac, ze Wykonawca Robot nie korzystat z
podwykonawcdw, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru
bezusterkowego.
Protokot zostanie sporzgdzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego, 1
dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru, 1 dla Uzytkownika obiektu i 1 dla
Wykonawcy Robdét.

§7

Wynagrodzenie - wartos¢ przedmiotu umowy
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy uwzgledniajgce jego
wszystkie sktadniki, wynosi ... ztotych netto + VAT 23 % = .... ziotych brutto (stownie:
................ ztotych brutto).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym wynikajgcym
z kalkulacji wiasnej Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przedmiaru robét i dokumentacii
projektowej, stanowigcej element ryzyka Nadzoru Inwestorskiego i nie moze by¢ podstawg
do zwiekszenia umoéwionego wynagrodzenia, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu
Nadzorowi Inwestorskiemu jakichkolwiek innych kosztéw zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, jak réwniez wynikajgce z dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt,
STWIORB, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej, kiére zostang objete nadzorem,
a sg niezbedne do prawidtowego wykonania robo6t budowlanych.

§ 8 Zasady rozliczen wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w jednej

ptatnosci po odbiorze kornicowym robét budowlanych.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany bez zastrzezen protokot
odbioru kohcowego robot budowlanych.

Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajgcego ze wskazaniem numeru umowy.

. Za prawidtowo doreczong fakture VAT Zamawiajgcy uzna wytgcznie fakture ustrukturyzowang, o

ktérej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
skutecznie przekazang za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za date
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dostarczenia faktury, od ktérej liczony bedzie termin ptatnosci, uwaza sie date nadania fakturze
numeru identyfikacyjnego przez KSeF (date jej przyjecia do systemu),

5. Faktura ustrukturyzowana winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego, {;.:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

NIP 5260015277

6. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajgcego z faktury realizowana bedzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 775 z pézn. zm.), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment na rachunek bankowy nr ... w terminie 14 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

7. W przypadku otrzymania faktury zawierajgcej btedy bgdz nieotrzymania przez Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych zatgcznikow do faktury, ptatnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie
uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajgcemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych
dokumentéw, z konsekwencja wstrzymania terminu biegu ptatnosci bez jakichkolwiek
konsekwencji dla Zamawiajgcego, w tym finansowych dot. ewentualnych odsetek ustawowych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

9. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy przypisany
do jego numeru identyfikacyjnego NIP, w terminie okreslonym w umowie

11. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP ...

13. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego
statusu VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegolnosci o rezygnacji ze statusu
czynnego VAT lub wykres$lenia go z listy podatnikéw VAT czynnych przez organ podatkowy,
w terminie do 3 dni od ich zaistnienia.

15. W przypadku doreczenia faktury w czasie uniemozliwiajgcym terminowe wykonanie
zobowigzania — ptatnoéci nalezy dokonaé w pierwszym mozliwym terminie. O zmianach danych
kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ pod
rygorem poniesienia kosztow zwigzanych z mylnymi operacjami bankowymi.

16. Wykonawcy przystuguje wylgcznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okreslony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy.

17. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

§ 9 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

1. Nadzér Inwestorski o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci dla szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy
i przedstawit, kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa,
stanowigcego Zafgcznik nr 6 do umowy.

2. Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy Nadzor inwestorski bedzie zwlekat z zawarciem kolejnych polis lub jej
nieprzedstawienia, to Zamawiajgcy sam zawrze polise na koszt Nadzoru Inwestorskiego.
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Z chwilg przejecia terenu robdt, Nadzor Inwestorski ponosi odpowiedzialno$¢ materialng
i prawng za pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogélnych odpowiada za wszelkie
szkody wynikte na tym terenie oraz inne szkody wynikajgce z prowadzenia robé6t budowlanych.

§ 10 Realizacja umowy

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie wykonaé wtasnymi sitami przedmiot umowy.

Nadzor Inwestorski jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podmiotéw wspétpracujgcych
przy realizacji przedmiotu umowy jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 umowy

Pracownicy Nadzoru Inwestorskiego lub osoby wspétpracujgce z Nadzorem Inwestorskim, ktére
beda realizowa¢ przedmiot umowy zobowigzane sg przed wejsciem na teren obiektu okazac
pracownikom Zamawiajgcego lub Uzytkownika dokument tozsamosci.

§ 11 Btedy w nadzorze

. Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad roboét powstatych

w wyniku bteddw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.
Nadzor Inwestorski wyraza zgode na sposéb rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 12 Gwarancja i rekojmia za wady

Nadzor Inwestorski ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu
powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji
i rekojmi okre$lonego w umowie na realizacje inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosC korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okre$lony w ust. 1) oraz dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem
zawiadomit Nadzor Inwestorski o wadzie.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié na piSmie Nadzér Inwestorski.
Istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

Obowigzki petnienia funkcji Inspektora Nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji rekojmi
za wady wykonanych robdét.

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
wyznaczy termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udziatem Wykonawcy robé6t budowlanych.
Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Nadz6r Inwestorski o terminie odbioru gwarancyjnego.
Nadzor Inwestorski ma obowigzek uczestniczy¢é w procedurze odbioru gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Nadzoru Inwestorskiego podczas odbioru gwarancyjnego upowaznia
Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzgce dla Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru gwarancyjnego, ktéry podpisujg Strony umowy.

§ 13 Zasady porozumiewania si¢ Stron

. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem

niniejszej umowy oraz dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda ze stron
na zgdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a takze w drodze
konsultacji na okolicznosci, z ktorych bedg sporzgdzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego.
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. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawcy robot
budowlanych oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania rob6t budowlanych. Terminy takich
narad bedzie ustalat Zamawiajgcy.

. Narady, o ktéorych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Nadzér Inwestorski robot
budowlanych, a kopie protokotu bedg przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym
na narade.

. Przedstawicielami stron do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi sg osoby
wskazane w § 4 ust. 3.

. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie Iub zaswiadczenie
Zamawiajgcego wobec Nadzoru Inwestorskiego bedzie dokonywane w formie pisemnej,
z zastrzezeniem ust. 1.

§ 14 Kary umowne i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy przypadek nieobecnosci Nadzoru Inwestorskiego
w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy Robét na teren
objety tymi robotami lub braku udzialu Nadzoru Inwestorskiego w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, braku uczestnictwa Nadzoru
Inwestorskiego w odbiorach robdét zanikajgcych oraz w czynnosciach zwigzanych z
odbiorami czesciowymi i kohcowymi w terminie wskazanym w wezwaniu,

2) w razie nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Nadzoru Inwestorskiego - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
za kazde naruszenie, a jezeli naruszenie miato charakter ciggty, za kazdy dzien trwania
naruszenia (przez nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Nadzér Inwestorski
nalezy rozumie¢ jej wykonanie w sposéb niezgodny z obowigzujacymi przepisami, w tym
Prawa budowlanego lub w przypadku jej wykonania niezgodnie z wymogami okreslonymi
umows),

3) opdznienia w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z umowy — 0,5 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdg rozpoczetg godzine, w przypadku
o ktérym mowa w § 2 ust. 3 lub w stosunku do termindéw wyznaczonych przez
Zamawiajgcego lub wynikajgcych z umowy, badz z Harmonogramu,

4) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego brak potwierdzonej stosownym wpisem
obecnosci na budowie, odbidr robot o parametrach niezgodnych z dokumentacjg projektowag
lub obowigzujgcymi przepisami — w wysokoéci 1000,00 zt. Zamawiajgcy poinformuje na
pismie Nadzor Inwestorski o stwierdzonym fakcie niewtasciwego petnienia nadzoru,

5) nieprzediozenia Zamawiajgcemu kontynuacji przez Nadzér Inwestorski polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci
1 000,00 zt,

6) opdznienia w dokonaniu weryfikacji i akceptacji planu BIOZ w terminie okreslonym w § 2
ust. 1 pkt. 3) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepujacego
po dniu przekazania terenu budowy do dnia dokonania akceptacji planu BIOZ; odstgpienia
od umowy Ilub jej wypowiedzenia przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Nadzoru Inwestorskiego lub odstgpienia od umowy przez Nadzor Inwestorski
z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod
z tego tytutu przekraczajgcych wysokos¢ kar umownych;

7) w wysokoséci 500,00 ziotych za kazdy przypadek nieprzybycia Nadzoru Inwestorskiego
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na przeglad gwarancyjny oraz odbi6r
gwarancyjny.
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2. W przypadku stwierdzenia, ze Nadzér Inwestorski nie wykonuje obowigzkdéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy Zamawiajgcy wezwie jednokrotnie Nadzor Inwestorski, wyznaczajgc w tym
celu odpowiedni termin, a w przypadku dalszego uchylania sie od obowigzkéw (tj. niepodjecia
czynnosci z wezwania) zastosuje odpowiednio kary okreslone ust. 1.

3. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o:

1) wykonywaniu czynnosci przez Nadzor Inwestorski w sposob niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami lub z postanowieniami niniejszej umowy,

2) niepodjeciu przez Nadzor Inwestorski obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub nastgpito
nieuzasadnione przerwanie ich wykonywania przez okres dtuzszy niz 7 dni.

3) przerwaniu wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, a nieuzasadniona
przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

4) rozwigzaniu lub likwidacji przedsiebiorstwa Nadzoru Inwestorskiego,

5) wydaniu przez Sad postanowienia o0 zajeciu majgtku przedsiebiorstwa Nadzoru
Inwestorskiego,

6) stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petniinna
osoba niz wskazana w umowie, z zastrzezeniem zmian dopuszczonych w tresci umowy,

7) nieztozeniu dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 11.

4. QOdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi
spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do dokonania zaptaty
wynagrodzenia Nadzorowi Inwestorskiemu za wykonane i odebrane prace.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych na zasadach ogolnych.

7. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury za wykonane
ustugi, a Nadzér Inwestorski wyraza na to zgode.

§ 15 Kaucja gwarancyjna

Strony postanawiajg, ze zabezpieczeniem roszczeh Zamawiajacego mogacych wynikngc¢ na tle
realizacji Umowy po odbiorze koncowym robét budowlanych, w  tym
w szczegolnosci kar umownych naliczonych Nadzorowi Inwestorskiemu 2z powodu
niestawiennictwa na przeglgdach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym, bedzie kaucja
gwarancyjna w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych).

Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze wptacit Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej Umowy
kaucje gwarancyjng na rachunek bankowy nr .... ...... na potwierdzenie czego skfada dowdd
w postaci potwierdzenia zaptaty

Kaucja gwarancyjna bedzie zwalniana przez Zamawiajgcego w nastepujacy sposob:

1) 1000 zt - w terminie 30 dni od stawienia sie Nadzoru Inwestorskiego na przedostatnim z
planowanych przeglgdéw gwarancyjnych;

2) 1000 zt - w terminie 30 dni od stawienia sie Nadzoru Inwestorskiego na ostatnim
z planowanych przeglagdow gwarancyjnych;

3) 1000 zt — w terminie 30 dni od stawienia sie Nadzoru Inwestorskiego na odbiorze
gwarancyjnym.

Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ lub zatrzymac catosé lub czes¢ kaucji gwarancyjnej
w celu uregulowania naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy zobowigzany jest
kazdorazowo przed pobraniem jakichkolwiek kwot z kaucji gwarancyjnej skutecznie powiadomi¢
Nadzor Inwestorski, co najmniej 7 (siedem) dni przed, o zamiarze skorzystania z kaucji
gwarancyjnej. Zwalniane kwoty kaucji gwarancyjnej, o ktorych mowa w ust. 3, zostang
wyptacone Nadzorowi Inwestorskiemu w wysokosci pomniejszonej o naliczone kary umowne.
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§ 16 Poufnos$¢ i przetwarzanie danych

. Nadzér Inwestorski zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych (RODO) — dane osobowe przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedag
przetwarzane za pomocag odpowiednich srodkoéw technicznych i organizacyjnych w sposéb
zapewniajgcy odpowiednig ich ochrone, w tym ochrone przed niedozwolonym
lub niezgodnym =z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowg utratg, zniszczeniem Ilub
uszkodzeniem.

. Nadzér Inwestorski:

1) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajgce z jego upowaznienia
oraz do przedmiotowych danych osobowych, do ktérych dostep jest niezbedny ze wzgledu na
realizacje niniejszej umowy, w zwigzku z ktérg dochodzi do przetwarzania danych osobowych,

2) zapewnia, ze osoby majgce dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania
tajemnicy w zakresie przetwarzania danych osobowych,

3) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami
dotyczgcymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialno$cig za ochrone tych danych przed
niepowotanym dostepem, nieuzasadniong modyfikacjg, zniszczeniem, nielegalnym
ujawnieniem lub zbieraniem.

4) zapewnia wypetnienie obowigzkéw informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, Nadzér Inwestorski wdrozyt odpowiednie Srodki

techniczne iorganizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien

bezpieczehstwa odpowiadajgcy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystgpienia i wagi
zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza

w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

z realizacjg niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski, zgodnie z przyjetg przez niego procedura,

poinformuje otym Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin

od stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany jest

zaprzestaC przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy

i usungc je w taki sposdb, aby nie byto mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktorym

mowa w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwtocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze

przepisy prawa nakazujg Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim
przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy

Nadzér Inwestorski odpowiada jak administrator.

. Nadzér Inwestorski  zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczgcych

Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurenc;ji

i konsumentoéw (Dz.U. z 2025r. poz. 1714).

. Strony umowy zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich

informacji, w szczegdlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejda

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzujg sie réwniez do zachowania

w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez

druga Strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogg by¢é wykorzystywane

wytgcznie w celach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie majg odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow,

ktérzy przekazujg Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu dane osobowe lub ktérym

przekazywane sg przedmiotowe dane.
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9. Nadzorowi Inwestorskiemu znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowig informacje
publiczng ktéra podlega udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 902 ze zm.).

§ 17 Zmiany umowy

1. Oprécz mozliwoéci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktére
nie wymagajg sporzgdzenia aneksu do umowy, Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwosé zmiany
postanowieh niniejszej umowy szczegodlnie w przypadku wystgpienia jednej lub kilku
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany terminu $wiadczonego Nadzoru Inwestorskiego w przypadku przedtuzenia
wykonywania robét budowlanych,

2) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, tylko tej czesci, ktéra pozostata do wykonania f{j.:
a. zwiekszenia przez Zamawiajgcego zakresu prac wynikajacych z wystgpienia robot
dodatkowych niemozliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy a koniecznych do
prawidtowego odbioru catej inwestycji,

b. rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zakresu przedmiotu zaméwienia;
3) uzasadnionych przyczyn technicznych Ilub funkcjonalnych - niemajgcych wptywu
na wartos¢ umowy - powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy;
a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu umowy, ktérych
nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiajgcego
z Wykonawcg roboét budowlanych,
c) z powodu dziatanh o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia,
pod warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,
4) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktére majg wptyw na tres¢ zawartej umowy,
5) zmian podmiotowych po stronie Nadzoru Inwestorskiego.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
nie ulegnie zmianie.
3. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwe wylgcznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.
4. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
e danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
e danych teleadresowych,
e danych rejestrowych,
5. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowie umownych sg niewazne.

§ 18 Inne postanowienia

1. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powstaé na tle realizacji
niniejszej umowy.

2. Jesli ostatni dzieh terminu na dokonanie czynnoéci okreslonych w umowie przypada w sobote
lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa sie na dzien nastepny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadzg go pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
i Prawa budowlanego.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy:
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nr1 - kopia Formularza Oferty,
nr2 - Dokumentacja projektowa ptyta CD

nr3 - Wzor oswiadczenia dla Inspektora nadzoru o przyjeciu obowigzkow,
nr4 - Wzor protokotu odbioru koncowego/czesciowego,
nr5 - Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot),

nr 6 - kopia aktualnego zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby inzynieréw budownictwa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr ............ Kopia Formularza oferty
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr

Dokumentacja projektowa

"~ TOM | ARCHITEKTURA

~ RYSUNKI | OT PDF

A1_RZUT | PIETRA - UKLAD FUNKCJONALNY, NADPROZA.pdf
A2_RZUT Il PIETRA - UKLAD FUNKCJONALNY, NADPROZA.pdf

[%) A3_RZUT Il PIETRA - UKLAD FUNKCJONALNY, NADPROZA.pdf
A4_KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NADPROZY.pdf

A5_RZUT | PIETRA - NAPRAWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.pdf
A6_RZUT Il PIETRA - NAPRAWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.pdf
(%) A7_RZUT Il PIETRA - NAPRAWA PRZEWODOW KOMINOWYCH.pdf
(%) A8_SCHEMAT HYDROIZOLAC)I W AZIENKACH.pdf
A9_ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE).pdf

TOM I_PB_B. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.pdf
= SPECYFIKACJA

ST. B. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.pdf
BIOZ - Zataczniki.pdf 453 KB

= TOM Il ARANZACJA WNETRZ
~ RYSUNKI OT PDF

[%2) TOM II_OT-W_ARANZACIA WNETRZ.pdf

[2) W1_RZUT tAZIENKI - POKOJ NR 11.pdf

(%) W2_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 12.pdf
W3_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 13.pdf

[%) W4_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 14.pdf

(%) W5_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 15 | 16.pdf

(%) W6_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 17.pdf

[2) W7_RZUT tAZIENKI - POKOJ NR 18.pdf
WE_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 19 | 20.pdf

[%) W9_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 21 | 22.pdf

[%) W10_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 27 | 28.pdf
[%2) W11_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 113.pdf

[3) W12_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 114.pdf
W13_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 115.pdf

[%) W14_RZUT tAZIENKI - POKOJ NR 116.pdf

[%) W15_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 117.pdf

[%) W16_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 1181 119.pdf
[3) W17_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 120.pdf

[2) W18_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 121.pdf

(%) W19_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 122 | 123.pdf

(=) W20_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 124 1 125.pdf
W21_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 211.pdf

W22_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 212 | 213.pdf

[%) wW23_RZUT £AZIENKI - POKOJ NR 214.pdf

W24 _RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 215.pdf

(=] W25_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 216.pdf

[%) W26_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 217.pdf

W27_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 218.pdf

(=) w28_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 219 | 220.pdf

[%) W29_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 221.pdf

W30_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 222.pdf

(=) W31_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 223 | 224.pdf
W32_RZUT LAZIENKI - POKOJ NR 225 | 226.pdf

(=) W33_WIZUALIZACIE PRZYKEADOWYCH LAZIENEK.pdf
[=] W34 WIZUALIZACIE £ AZIENKI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH.pdf

. WIZUALIZACIE
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495 KB
501 KB
491 KB
295KB
508 KB
501 KB
496 KB
256 KB
221 KB
545 KB

1204 KB

1454 KB
547 KB
547 KB
536 KB
532 KB
608 KB
535 KB
534 KB
533 KB
535 KB
531 KB
315 KB
313 KB
312 KB
312 KB
316 KB
390 KB
314 KB
316 KB
323 KB
322 KB
321 KB
313 KB
313 KB
314 KB
314 KB
316 KB
315 KB
392 KB
310 KB
313 KB
312 KB
319 KB
438 KB
400 KB



@ Dla niepeinosprawnych_1.jpg 1747 KB

@ Dla niepeinosprawnych_2.jpg 1874 KB
[=] Dla niepeinosprawnych_3.jpg 2413 KB
[3 Dla niepeinosprawnych_4.jpg 2771 KB
@ tazienka narozna_l.jpg 1881 KB
E tazienka narozna_2.jpg 2 465 KB
@ tazienka narozna_3.jpg 2 3995 KB
@ tazienka_1_narozna.jpg 2332 KB
[=] tazienka_4.jpg 2 834 KB
B tazienka_5.jpg 2817 KB

~ TOM IIl INSTALACJE ELEKTRYCZNE
~ RYSUNKI | OT PDF

@ E-01_Plani instalacji elektrycznych - | PIETRO.pdf
E-02_Plani instalacji elektrycznych - || PIETRO.pdf

(%) E-03_Plani instalacji elektrycznych - Il PIETRO.pdf

(%) E-04_Plani instalacji elektrycznych - lll PIETRO cz.2.pdf

(%) E-05_Schemat ideowy rozbudowy istniejacych rozdzielnic w pokojach kuracjuszy.pdf

OT_B.ELEKTRYCZNA_SASANKA Il.pdf

7 SPECYFIKACJA
(&) sTh. elektryczna Sasanka Swinoujécie.pdf 1014KB
(%) Przedmiar Inwestorski Sasanka - br elektryczna.pdf 511KB

“ TOM IV INSTALACJE SANITARNE
~ PDF RYSUNKI

(&) S1_RZUT I PIETRA - INSTALACIA WODOCIAGOWA pdf 535KB
(&) S2_RZUT I PIETRA - INSTALACIA WODOCIAGOWA pdf 530K8
(&) 53 RZUT Il PIETRA - INSTALACIA WODOCIAGOWA pdf 526 KB
(&) S4 RZUT I PIETRA - INSTALACIA KANALIZACI SANITARNEJ.pdf 502 KB

[%) S5_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE).pdf
S6_RZUT IIl PIETRA - INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNE.pdf
S7_RZUT | PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACII.pdf
[%) S8_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACIL.pdf
S9_RZUT IIl PIETRA - INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACII.pdf
TOM IV_PT-W_B.SANITARNA.pdf

T SPECYFIKACJA

(4] ST_B. SANITARNA. pdf 377KB
Sasanka inst snit przedmiar. inwest. 19.08.2026.pdf

~_ TOM V INSTALACJA HYDRANTOWA
~ RYSUNKI | OT HYDRANTY PDF

[%) OT_HYDRANTY_SASANKA Il.pdf 166 KB
S1_RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA. pdf 386 KB
(%) S2_RZUT I PIETRA - INSTALACJA HYDRANTOWA.pdf 467 KB
(%) S3_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA HYDRANTOWA.pdf 472KB
S4_RZUT Il PIETRA - INSTALACJA HYDRANTOWA. pdf 466 KB
(%) S5_INSTALACJA HYDRANTOWA - ROZWINIECIE.pdf 139 KB
T SPECYFIKACJA

(%) Specyfikacja techn HYDRANTY_SASANKA Il.pdf 299 KB
Przedmiar Sasanka inst. hydrantowa.pdf 916 KB

18

338KB
342 KB
336 KB
239 KB
224 KB
317 KB

495 KB
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~_ TOM VI REMONT KOMINOW
T przedmiar B. ARCHITEKTONICZNA

@ Sasanka_kominy_przedmiar.pdf 138 KB
" przedmiar B. ELEKTRYCZNA

1% Przedmiar Inwestorski Sasanka 2 br elektr,pdf 66 KB
~ REMONT KOMINOW PDF

A1_RZUT PRZYZIEMIA - remont komindw wentylacyjnych.pdf

A2 RZUT I PIETRA - remont komindw wentylacyjnych,pdf

A3_RZUT II PIETRA - remont kominow wentylacyjnych.pdf

A4 RZUT [Il PIETRA - remont kominow wentylacyjnych,pdf

A5_RZUT PRZYZIEMIA - remont komindw wentylacyjnych - wymiana sufitdw podwieszanych przyziemia czesci kuchennej,pdf
TOM VIOPIS T-W_REMONT KOMINOW.pdf

EpEEEEE
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Zatgcznik nr 3 do umowy ....... Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego

(adres)
(wzor)
Oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego/iInspektora w branzy
Oswiadczam, ze z dniem ... 2026 roku przyjmuje obowigzki
petnienia funkcji Inspektora nadzoru w branzy ............cocveiiieieeeiiiiiin. podczas realizacji

zadania p.n. Kompleksowy remont 32 {azienek wraz z wymiang drzwi fazienkowych
i wejsciowych do pokoi budynku oraz przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej
i dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych
w nieruchomosci w Swinoujsciu

€O potwierdzam zaswiadCzeniem ........c.iiiiiiii i

wydanym przez wyzej wymieniong izbe samorzgdu zawodowego.
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Zatgcznik nr 4 do umowy nr ...

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

Okreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania*:

Umowa Nr ... zdnia .....oooiiiiinnn. na wykonanie ,Kompleksowy remont 32
fazienek wraz z wymiang drzwi fazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz
przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowiazujacych
przepiséw ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu”
Prace okre$lone w § 1 umowy zostaly zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy {j.: dO ....cuvvenannnnns - przekazanie obiektu do realizacji
robot nastgpito w dniu ..................
(podac date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) {j. .......... —uzasadnienie ............cociiiiiin
1. Zgtoszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce Robét w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.
Ustalenia komisiji:
1. Wykonawca Robdt odwiadcza, ze prace bedgce przedmiotem umowy zostaty wykonane zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca Robot oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie korzystat z
podwykonawcéw/korzystat z podwykonawcow™:

1) e,

3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom sSwiadczgce o tym, ze zaptacono nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca/dalszy podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

2. Wykonawca Robot, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajgcemu
rekojmi i gwarancji jakosci liczgc od dnia .................

3. Wykonawca Rob6t przekazuje nastepujgce dokumenty dotyczace Inwestycji (dokumentacja
powykonawcza, instrukcje, protokoty, zgtoszenia, uzgodnienia, oswiadczenia) *:

1) dziennik budowy,

2) 1 komplet dokumentacji projektowej przekazany przez Zamawiajgcego na czas realizaciji
zadania, na podstawie protokotu z dnia ...................l , *(jezeli dokumentacje
przekazano w oryginale w formie papierowej)

3) dokumentacja powykonawcza w dwdch (2) egzemplarzach oraz wers;ji elektroniczne;,

4) certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do obrotu......... (wskazac
odpowiednio),
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..ot (wymienic jakie),

6) INNe (WYmieniC JakKie): ...........c.cuiiiiiiii e

4. Komisja po zapoznaniu sie¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robot stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezen/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia™:

5. Dokonano odbioru robét w obiekcie:



Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:

Cztonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
reprezentowany przez:

D) podpis ........coeennnn.

B) i podpis ........cceeunnne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:

1) podpis ........c.ceeuenn.

) podpis ........ceeenenn.

) e podpis ........oeevenenn.
Nadzor Autorski reprezentowany przez:

1) podpis ........ceevenenn.
WY KONAWECA i e
FEPIEZENTOWANY PIZEZ: ...u.eeiiee ettt et et et e et e et e e e e e e et e e e e e e e naanenenas
Kierownik BUdOWY ...

1) podpis ......coeeieiiininnns

) podpis ......coeeieiiininnns

Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:
1) e, podpis ........cceeuneen.
2 podpis ........ceeennnn.

* - niepotrzebne skresli¢

22



PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
AL [ 1 11 R r

Okreslenie przedmiotu odbioru czesciowego:

Umowa Nr...........ooiiiiiinn.. zdnia ...l na wykonanie ,,Kompleksowy remont 32
fazienek wraz z wymiana drzwi fazienkowych i wejsciowych do pokoi budynku oraz
przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej i dostosowanie do obowiazujacych
przepiséw ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych w nieruchomosci w Swinoujsciu”.

ODBIOR CZESCIOWY ETAPUNR ......

1. Prace zostaty wykonane:
- w terminie zgodnym z Harmonogramem robo6t z dnia .... fj.:do ..................
- w terminie (innym niz wskazany w umowie) tj. ........................ll — uzasadnienie...............

2. Zgtoszenie zakonczenia realizacji etapu zostato dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca oswiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie Kkorzystat z
podwykonawcow/korzystat z podwykonawcéw™:
1)
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom®, oswiadczenia®* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu:

4. Komisja po zapoznaniu sie z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robét stwierdza, ze Wykonawca wykonat prace budowlane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez
zastrzezenh/wnosi nastepujgce uwagi i zastrzezenia*:

Na tym protokdt zakonczono, odczytano i podpisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach:
Cztonkowie Komisji odbiorowej:

Zamawiajacy reprezentowany przez:

1) podpis ........ceeennnn.
) s podpis ........coeeinnne.
Nadzér Inwestorski reprezentowany przez:
1) e s podpis ........coeeinnne.
) POdPIS ..eueiiiiiiaa
X POdPIS ..eueiiiiiiaa
Nadzér Autorski — reprezentowany przez:
1) N podpis ......cceveinnnnen
WyKonawea — ... reprezentowany przez:
1) POdPIS ...



) pPodpis ......cooeieiiininnns
) pPodpis ......cooeieiiininnns
Uzytkownik nieruchomosci — reprezentowany przez:

1) o podpis ........c.ceuvene.

2 podpis ........ceeennnnn.

* - niepotrzebne skreslic
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Zatacznik Nr 5 do umowy nr ....
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

Wdniu......... ... r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania robot budowlanych polegajgcych na
wykonanie ,,Kompleksowy remont 32 fazienek wraz z wymiang drzwi ftazienkowych
i wejsciowych do pokoi budynku oraz przebudowa instalacji hydrantowej wewnetrznej
i dostosowanie do obowigzujacych przepisdw ppoz. oraz remont kominéw wentylacyjnych
w nieruchomosci w Swinoujsciu”.
Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw z siedzibg w Warszawie przy ul.
Stanistawa Moniuszki 12, 00-014 WarSzZawa, . . ........vee i
2) NadzOr INWESTOISKI ..o e
3) Przedstawiciele Uzytkownika nieruchomosci

1. Strona przejmujgca:
Wykonawca robOt budOWIANYCN. ... ...

2. Podstawa prawna przekazania terenu robdt: umowa nr FS.ZPN.210.13.8.2026 z dnia
..................... na wykonanie ww. Inwestycji.
3. Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze:
a) teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami umowy.
b) Wykonawca ztozyt harmonogram rzeczowo - finansowy robot,
c) W terminie nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedtozy
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski plan BIOZ,

d) o (inne)
4. Prace zostang wykonane w oparciu o0 postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego
protokotu.
5. Termin wykonania prac —do ........cccecvvinrninnennnns
6. Wraz z terenem robd6t Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
=
D) e
7. Inne postanowienia i uzgodnienia dokonane miedzy Stronami:
= P
D) e

Przedstawiciele Zamawiajacego

(imie i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski
(imie i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik budowy

(imie i nazwisko, podpis)
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Zatgcznik Nr 6 do umowy nr ....

kopia aktualnego zadwiadczenia o przynalezno$ci do izby inzynieréw budownictwa
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