

PROTOKÓŁ DOT. WYKONYWANYCH ROBÓT GWARANCYJNYCH

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Przedmiot spotkania:

Pismo nr FS.ZPN.205.93.381.22 z dnia 07.04.2022 roku w sprawie istniejących problemów w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej zgodnie z umową nr FS-251-1/333/15 z dnia 08.07.2015 roku na wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych budynków Rolnik I i Rolnik II w nieruchomości Funduszu Składkowego, przy ul. Sanatoryjnej 2 użytkowanej przez CRR KRUS.

Ustalania Stron:

1. Termin usunięcia usterek na wniosek Wykonawcy został ustalony w okresie od 15 maja do 20 czerwca 2022 roku.
2. Wykonawca wykona w w/w terminie uszczelnienia okien i drzwi łącznie z regulacją.
3. Okno na piętrze I obok dyżurki pielęgniarek zostanie wymienione.
4. Wykonawca wymieni uszkodzone wywietrzniki okien na nowe.
5. Wykonawca wymieni pakiet szybowy w drzwiach balkonowych w pokoju 329.
6. Wykonawca w przypadku braku możliwości regulacji okna zdemontuje parapet, wykona demontaż i ponowny montaż okna w celu wyeliminowania nieszczelności i opadania okna.
7. Wykonawca zdemontuje parapety i zamontuje kliny montażowe okien w celu eliminacji opadania okien.

Realizacja prac i termin wykonania Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem obiektu CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju.




Po zakończeniu prac Wykonawca poinformuje Inwestora oraz Użytkownika drogą e-mailową o gotowości do odbioru robót.

Zamawiający - Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników reprezentowany przez:

Pracownika Funduszu Składkowego

- 1) Krzysztof Placek – Główny Specjalista FSUSR - podpis 

Przedstawicieli Użytkownika:

- 2) Krzysztof Woźny (Z-ca Dyrektora) - podpis 
3) Stanisław Uszkowski - podpis 
4) Bogdan Marczak - podpis 

Wykonawca – PHU REMBUD Roman Siryk reprezentowany przez:

- 5) Roman Siryk - podpis 
6) Mirosław Furgała - podpis 


Przedstawiciel producenta/dostawcy okien:

- 7) Sławomir Kobylarz - podpis 

BIURO ZARZĄDU
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Wpływ
dnia 2022-04-26

L. dz. 5557 podpis 

P. P. Księżoch
26.04.2022 r.

P. K. Plech
9/04/22
