

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 010347026

1.4) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Stanisława Moniuszki 1a

1.4.2.) **Miejscowość:** Warszawa

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 00-014

1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) **Numer telefonu:** 22 629-70-96

1.4.8.) **Numer faksu:** 22 629-97-24

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@fsusr.gov.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.fsusr.gov.pl/>

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

osoba prawna typu korporacyjnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-dfe94373-389d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00013524

2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.5.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00257345/01

3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**

Część 2 objęta jest dofinansowaniem z projektu "Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju poprzez modernizację infrastruktury"

3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację wentylacji w budynkach A, B, D i basen w nieruchomości Funduszu Składowego w Horyńcu-Zdroju, przy ul. Sanatoryjnej 2. Opis przedmiotu zamówienia objęty jest dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212411-0 - Roboty budowlane w zakresie hoteli

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-03-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "WOKWEN Rzeszów s.c. M.Klimecki, Z.Ciołek, Mieczysław Klimecki

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WOKWEN Rzeszów s.c. M.Klimecki, Z.Ciołek, Zbigniew Ciołek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8130007559

4.3.3.) Ulica: ul. Orkana 3

4.3.4.) Miejscowość: Tyczyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 36-020

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2996525,19 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00097177/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-02-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres i charakter zmian wynika z Protokołu konieczności nr 4 z dnia 08-02-2023r. W wyniku robót dodatkowych zmianie uległa łączna wartość umowy oraz przedłużono termin realizacji do 31-03-2023r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 65688,91

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00456786/01, 2022/BZP 00456810/01