

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 010347026

1.4) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Stanisława Moniuszki 1a

1.4.2.) **Miejscowość:** Warszawa

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 00-014

1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) **Numer telefonu:** 22 629-70-96

1.4.8.) **Numer faksu:** 22 629-97-24

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@fsusr.gov.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.fsusr.gov.pl/>

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

osoba prawna typu korporacyjnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-dfe94373-389d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00013840

2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.5.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-05

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00257345/01

3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**

Część 2 objęta jest dofinansowaniem z projektu "Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju poprzez modernizację infrastruktury"

3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części

### Umowa dla części nr 1

#### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację wentylacji w budynkach A, B, D i basen w nieruchomości Funduszu Składowego w Horyńcu-Zdroju, przy ul. Sanatoryjnej 2. Opis przedmiotu zamówienia objęty jest dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

#### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212411-0 - Roboty budowlane w zakresie hoteli

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-03-08

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** "WOKWEN Rzeszów s.c. M.Klimecki, Z.Ciołek, Mieczysław Klimecki

**4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:** WOKWEN Rzeszów s.c. M.Klimecki, Z.Ciołek, Zbigniew Ciołek

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8130007559

**4.3.3.) Ulica:** ul. Orkana 3

**4.3.4.) Miejscowość:** Tyczyn

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 36-020

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2996525,19 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00097177/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-03-29

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zakres i charakter zmian wynika z Protokołu konieczności z dnia 15-03-2023r. W wyniku robót dodatkowych zmianie uległa łączna wartość umowy .

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 427196,53

**5.5.2.) Kod waluty: PLN**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak**

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00456786/01, 2022/BZP 00456810/01, 2024/BZP 00013524/01**